

Số: 2783/QĐ-BVT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131 bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2021/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định 297/QĐ-UBND ngày 08/07/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép kéo dài thực hiện, giải ngân và hủy dự toán vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 26/09/2023 về việc giao vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4895/QĐ-BVT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; xây dựng mới khu khám và điều trị theo yêu cầu và mua sắm trang thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-BVT ngày 30/7/2021 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; xây dựng nhà khám và điều trị theo yêu cầu và mua sắm thiết bị.

Căn cứ Quyết định số 7426/QĐ-BVT ngày 22/11/2021 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án 03: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131;

Căn cứ Quyết định số 8603/QĐ-BVT ngày 16/12/2021 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án : Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; xây dựng mới khu khám và điều trị theo yêu cầu và mua sắm trang thiết bị (Lần 2);

Căn cứ Quyết định số 5866/QĐ-BVT ngày 05/09/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131 bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 8283/QĐ-BVT ngày 30/12/2022 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án : Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; xây dựng mới khu khám và điều trị theo yêu cầu và mua sắm trang thiết bị (Lần 3);

Căn cứ Quyết định số 8285/QĐ-BVT ngày 30/12/2022 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh các dự án thuộc đầu tư Dự án : Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; xây dựng mới khu khám và điều trị theo yêu cầu và mua sắm trang thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 8287/QĐ-BVT ngày 30/12/2022 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án 03: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BVT ngày 17/01/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131;

Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-BVT ngày 31/03/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131 bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-BVT ngày 03/07/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131 bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ Quyết định số 4249/QĐ-BVT ngày 21/08/2023 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án 03: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131;

Căn cứ Quyết định số 5017/QĐ-BVT ngày 29/09/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131 bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ Quyết định số 6874/QĐ-BVT ngày 29/12/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131 bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-BVT ngày 29/03/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131 bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ Quyết định số 2750/QĐ-BVT ngày 10/06/2024 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án 03: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131;

Báo cáo thẩm định số 01/BCTĐ ngày 11/06/2024 của tổ thẩm định đấu thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131.

Theo đề nghị của tổ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu tại tờ trình số 01/TTr ngày 10/06/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn báo cáo KTKT đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Hành chính quản trị và các phòng có liên quan thực hiện đúng theo các quy định của nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các khoa, phòng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT,

GIÁM ĐỐC**Hạ Bá Chân**

Phụ lục
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131
(Kèm theo Quyết định số 2783/QĐ-BVT ngày 11/06/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị tính của giá gói thầu: đồng.

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh	Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị	Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131	6.982.645.184 Trong đó Chi phí xây dựng là: 6.707.267.884 Chi phí thiết bị là: 275.377.300	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Quý II-III năm 2024	Trọn gói	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	không	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
2	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh	Gói thầu số 1a: Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1	Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1	29.440.832	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 60 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (05 ngày lập hồ sơ mời thầu, 25 ngày đánh giá hồ sơ dự thầu).	không	Không đề xuất
3	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh	Gói thầu số 1b: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1	Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1	9.377.995		Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (05 ngày đối với mỗi nội dung công việc)	không	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công	Giám sát thi công cho gói thầu số 1	222.657.934	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý II-III năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu số 1	không	Không đề xuất
Tổng giá trị: 7.244.121.945 đồng													