

Số: 5230/QĐ-BVT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131 bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2021/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4895/QĐ-BVT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; xây dựng mới khu khám và điều trị theo yêu cầu và mua sắm trang thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 7426/QĐ-BVT ngày 22/11/2021 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án 03: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131;

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-BVT ngày 30/7/2021 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; xây dựng mới khu khám và điều trị theo yêu cầu và mua sắm trang thiết bị.

Căn cứ Quyết định 297/QĐ-UBND ngày 08/07/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 28/07/2022 của tổ thẩm định đấu thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị và các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo tầng 1 nhà C3 làm khu điều trị Iod 131 với nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
2. Tên gói thầu:
 - Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị.
 - Gói thầu số 1a: Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1.
 - Gói thầu số 1b: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1.
 - Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công.
3. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị: 9.568.984.981 (Chín tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn chín trăm tám mươi một đồng./.)

- Gói thầu số 1a: Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1: 37.721.076 đồng (Ba mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi một nghìn không trăm bảy mươi sáu đồng ./.)

- Gói thầu số 1b: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: 11.166.780 đồng (Mười một triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi đồng ./.)

- Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công: 277.710.372 (Một trăm sáu hai triệu bốn trăm không sáu nghìn tám trăm tám ba đồng./.)

4. Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi (đấu thầu qua mạng)

- Gói thầu số 1a, 1b, 2 : Chỉ định thầu rút gọn

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III-IV, năm 2022

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị: 240 ngày.

- Gói thầu số 1a: Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1: 30 ngày (5 ngày lập HSMT, 25 ngày đánh giá HSDT).

- Gói thầu số 1b: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: 10 ngày (5 ngày thẩm định HSMT, 5 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu).


- Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công: Theo thời gian thực hiện gói thầu số 1

Điều 2. Tổ chức thực hiện, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và các phòng có liên quan thực hiện đúng theo các quy định của nhà nước. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá trị dự toán gói thầu xây lắp và 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn; thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các khoa, phòng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Hạ Bá Chân